



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিলেট।
www.spi.gov.bd.com



“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”


স্মারক নং-৫৭.০৩.৯১৩১.৩০৪.০৭.০০১.২৩.

তারিখঃ ০৬ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের মালামাল ক্রয়ের Annual Procurement Plan অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাইতেছে যে, সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে টেন্ডারের মাধ্যমে মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত Annual Procurement Plan প্রস্তুত করতঃ অনুমোদনের জন্য Annual Procurement Plan এর কপি ও মালামালের তালিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হইল।

সংযুক্ত : ১। Annual Procurement Plan – ২ কপি।
২। মালামাল ও যন্ত্রপাতির তালিকা - ১ সেট।
৩। বাজেটের কপি - ১ সেট।


(মোহাম্মদ রিহান উদ্দিন)
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
সিলেট।
ফোন : ০২৯৯৬৬৩২৫২৯

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগার গাঁও, প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ : সহকারী পরিচালক - ১।



Sylhet Polytechnic Institute, Sylhet.
Annual Procurement Plan (F. Year : 2023-2024)

Ministry / Division: Ministry of Education
Agency : Directorate of Technical Education
Name of Principal : Mohammed Rehan Uddin (3-3666-0000-0001)



“স্মার্ট শিক্ষা স্মার্ট দেশ”
শেখ হাসিনার
বাংলাদেশ

Budget : Revenue

Package No.	Lot No.	Code No.	Description of procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of funds	Estid. Cost in Million Tk	Time code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification to award	Signing of contract	Total Days	Completion of contract	Total time (in days)		
GD 01	1	4112304	Supply of Machineris & Equipment for Advanced Digital Logic Lab for Electronics Technology		6	e-GP (OTM)	Hope	GOB	15.059	Planned Dates		8/26/2023	9/17/2023	10/1/2023	10/8/2023	10/15/2023	11/12/2023	19	20	21		
	2	4112304	Supply of Machineris & Equipment for Machine Shoppe for Mechanical Technology			e-GP (OTM)	Hope	GOB	0.858												19/2024	
GD 02	1	3256105	Supply of Raw Materials and Spare Parts			e-GP (OTM)	Hope	GOB	2.014													
GD 03	1	4112310	Supply of Office Equipment			e-GP (OTM)	Hope	GOB	0.323	Planned Days		0	22	14	7	7	28	78	60	138		
GD 04	1	4112312	Supply of Teaching and Learning Materials			e-GP (OTM)	Hope	GOB	0.320													
GD 05	1	4112314	Supply of Furniture			e-GP (OTM)	Hope	GOB	0.820													
GD 06	1	3211102	Supply of Cleaning and Washing Materials			e-GP (OTM)	Hope	GOB	0.300	Actual Dates												
GD 07	1	3256107	Supply of Sports Materials			e-GP (OTM)	Hope	GOB	0.301													
GD 08	1	3211127	Supply of Books & Periodicals			e-GP (OTM)	Hope	GOB	0.090													
GD 09		3255101	Supply of Computer Equipment			e-GP (OTM)	Hope	GOB	0.478													
Total Value of Goods Procurement (OTM) =																						

Checked & Verified

20,563

Mohammed Rehan Uddin
Principal (Additional Charge)
Sylhet Polytechnic Institute, Sylhet-3100
Pone: 02996632529
e-Mail: principalsylhetpoly@gmail.com

মোঃ হাবিবুল্লাহ
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

